




Załącznik nr 6 do SIWZ
HARMONOGRAM CZASOWY REALIZACJI ZADAŃ







Wykonanie projektów planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (PLH200004) oraz planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”(PLB200002)

	Nr Zadania 
	Nazwa zadania
	2011
	2012
	2013

	
	
	I kwart.
	II kwart.
	III kwart.
	IV kwart.
	I kwart.
	II kwart.
	III kwart.
	IV kwart.
	I kwart.
	II kwart.
	III kwart.
	IV kwart.

	 
	CZĘŚĆ I – plany ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Projekt systemu informacji przestrzennej. 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Wykonanie ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Wykonanie leśnej mapy numerycznej parku.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Baza danych opisowych i geometrycznych dotyczących istniejącej infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Opracowania kartograficzne do fizjografii obszaru parku i otuliny.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Wykonanie bazy danych opisowych i geometrycznych zawartych w starym OPERACIE GLEBOWO-SIEDLISKOWYM.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Wykonanie OPERATU OCHRONY EKOSYSTEMÓW LEŚNYCH.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Wykonanie OPERATU OCHRONY LĄDOWYCH EKOSYSTEMÓW NIELEŚNYCH, TORFOWISKOWYCH I BAGIENNYCH.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Wykonanie OPERATU OCHRONY ZASOBÓW I EKOSYSTEMÓW WODNYCH.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Wykonanie OPERATU OCHRONY ROŚLIN.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Wykonanie OPERATU OCHRONY GRZYBÓW.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Wykonanie OPERATU OCHRONY ZWIERZĄT.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Wykonanie baz danych opisowych i geometrycznych zawartych w starych operatach: OCHRONY WALORÓW I ZASOBÓW PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ I GLEB, OCHRONY ZASOBÓW I WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH I OCHRONY WARTOŚCI KULTUROWYCH.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Wykonanie opracowania "Zagospodarowanie przestrzenne Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny".
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Wykonanie opracowań analitycznych: 

1) "Zagrożenia, uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony". 

2) "Koncepcja ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń". 

3) "Zadania ochronne oraz ocena przewidywanych skutków ich realizacji". 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Sporządzenie projektów: 

1) PLANU OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO. 2) PLANU OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 "OSTOJA WIGIERSKA" W CZĘŚCI POZA GRANICAMI WPN-u.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Sporządzenie DOKUMENTACJI PLANU OCHRONY.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	KONSULTACJE SPOŁECZNE - organizacja 5 warsztatów
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	CZĘŚĆ II – plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Prace konieczne do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Puszcza Augustowska". 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sporządzenie projektu planu zadań ochronnych dla OSO "Puszcza Augustowska".
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sporządzenie dokumentacji planu zadań ochronnych dla OSO "Puszcza Augustowska".
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	KONSULTACJE SPOŁECZNE - organizacja 5 warsztatów
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Recenzenci planów ochrony i planu zadań ochronnych

	
	
	
	Płat.
	
	Płat.
	
	Płat.
	
	Płat.
	
	Płat.


Płat. - termin płatności

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 
	- plany ochrony

	 
	- plan zadań ochronnych
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